rTown phase 2 costs, £k																																
WP	activity	contractor	subcontracts	cost -£k	*VAT*	**total**		% / orig £k	days	Labour	Materials	Capital	SubContract	Trav&Sub	Indirect	Other			**1.** Y1 Q1	**2.** Y1 Q2	**3.** Y1 Q3	**4.** Y1 Q4	**5.** Y2Q1	**6.** Y2Q2	**7.** Y2Q3	**8.** Y2Q4	total
1	benchmarking	AMS		15.000	*3.000*	**18.000**			30	18.000							18.000	1						18.000			18.000
			P&P	1.000	*0.200*	**1.200**			2				1.200				1.200						1.200				1.200
			Cognitive	5.000	*1.000*	**6.000**			10				6.000				6.000			6.000							6.000
				21.000	*4.200*	**25.200**	**25.20000**	2.53																			
2a	signage (traffic exc. network)	Pharoah		9.750	*1.950*	**11.700**			18				10.530	1.170			11.700	2	3.900	3.900	3.900						11.700
		Pharoah	hardware	10.000	*2.000*	**12.000**						12.000					12.000			6.000	6.000						12.000
		Pharoah	BBLP	5.000	*1.000*	**6.000**			10				6.000				6.000					6.000					6.000
				24.750	*4.950*	**29.700**	**29.70000**	2.98																			
2b	signage (pedestrian exc. network)	Pharoah	Streetwise	3.500	*0.700*	**4.200**		3.200	6				4.200				4.200		4.200								4.200
		Pharoah	hardware	65.000	*13.000*	**78.000**		65.000				78.000					78.000			39.000	39.000						78.000
		Pharoah	BBLP	1.000	*0.200*	**1.200**			2				1.200				1.200					1.200					1.200
				66.000	*13.200*	**79.200**	**79.20000**	7.95																			
2c	Ross-on-Wifi extension	Simtech-IT		82.500	*16.500*	**99.000**		74.800	33			79.200	19.800				99.000		24.750	24.750	24.750	24.750					99.000
		Simtech-IT	Server / backhaul	5.000	*1.000*	**6.000**						6.000					6.000					6.000					6.000
				87.500	*17.500*	**105.000**	**105.00000**	10.54	21.48													M1: 20 May					
3	parking guidance software	Betts		50.000	*10.000*	**60.000**		14.400	82				54.000	6.000			60.000	3	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			60.000
				50.000	*10.000*	**60.000**	**60.00000**	6.03																	M5: 17 Feb		
4	incentives phase 2	ProxiSmart		123.084	*24.617*	**147.701**		196.152					147.701				147.701	4	29.540	29.540	29.540	29.540	29.540				147.701
	hardware	ProxiSmart		21.485	*4.297*	**25.782**						25.782					25.782						25.782				25.782
	installation	ProxiSmart		14.815	*2.963*	**17.778**		36.300					17.778				17.778							17.778			17.778
				159.384	*31.877*	**191.261**	**191.26080**	19.21	1289															M4: 30 Sep			
5	e-delivery	Enviroability		30.000	*6.000*	**36.000**			108				32.400	3.600			36.000	5	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	36.000
		Enviroability	CharityLog CRM	21.000	*4.200*	**25.200**		93.612	42				25.200				25.200		5.040	5.040	5.040	5.040	5.040				25.200
		Enviroability	EV	32.000	*6.400*	**38.400**						38.400					38.400						38.400				38.400
		Enviroability	base	5.000	*1.000*	**6.000**						6.000					6.000					6.000					6.000
				88.000	*17.600*	**105.600**	**105.60000**	10.60															M3: 19 Aug				
6a	tourist events and tours	Wilding		18.750	*3.750*	**22.500**			34				20.250	2.250			22.500	6	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813	22.500
		Wilding	Pan Studios	78.000	*15.600*	**93.600**			156				93.600				93.600			18.720	18.720	18.720	18.720	18.720			93.600
		Wilding	content	15.000	*3.000*	**18.000**					18.000						18.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			18.000
		Wilding	print	5.000	*1.000*	**6.000**					6.000						6.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000
				116.750	*23.350*	**140.100**	**140.10000**	14.07																			
6b	rTown promotion	Steel& Stovell		18.750	*3.750*	**22.500**			34				20.250	2.250			22.500		2.813	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813	22.500
		Steel& Stovell	web	13.000	*2.600*	**15.600**			26				15.600				15.600		5.200	5.200	5.200						15.600
		Steel& Stovell	content	5.000	*1.000*	**6.000**					6.000						6.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000
		Steel& Stovell	print	5.000	*1.000*	**6.000**					6.000						6.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
				41.750	*8.350*	**50.100**	**50.10000**	5.03																			
6c	Accessibility	Pharoah	Photoroute	12.000	*2.400*	**14.400**			24				14.400				14.400			14.400							14.400
		Pharoah	Salsa	15.000	*3.000*	**18.000**			30				18.000				18.000			6.000	6.000	6.000					18.000
				27.000	*5.400*	**32.400**	**32.40000**	3.25	22																M5: 17 Feb		
7	townteam hub	Enviroability		36.000	*7.200*	**43.200**			130				38.880	4.320			43.200	7	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	43.200
		Enviroability	IT training	10.000	*2.000*	**12.000**			20				12.000				12.000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.000
		Enviroability	builder	10.000	*2.000*	**12.000**						12.000					12.000					12.000					12.000
		Enviroability	base	5.000	*1.000*	**6.000**						6.000					6.000				6.000						6.000
				61.000	*12.200*	**73.200**	**73.20000**	7.35														M2: 22 July					
0	project management	AMS		60.000	*12.000*	**72.000**			108	64.800				7.200			72.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	72.000
		AMS	PM assist	8.000	*1.600*	**9.600**			13				9.600				9.600		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	9.600
		AMS	marketing&dissem	18.699	*3.740*	**22.439**			30		4.48784		17.95136				22.439		2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	22.439
				86.699	*17.340*	**104.039**	**104.03920**	10.45																		M6: 13 July	
																	1000.000										1000.000
		Total					**995.80000**	100.00	**2234.79**	**82.80000**	**40.48784**	**263.38200**	**586.54016**	**26.79000**	**0.00000**	**0.00000**	**1000.00000**		**115.660**	**203.580**	**196.180**	**155.280**	**164.712**	**100.528**	**33.030**	**31.030**	**1000.000**